Приложение
к решению Совета городского округа
      город Салават 	
Республики Башкортостан


Информация о ходе выполнения городской программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават РБ» за 2012 год и 9 месяцев 2013 года

Цели и задачи Программы. Основные цели Программы: увеличение объемов вводимого жилья в городском округе город Салават Республики Башкортостан; формирование рынка доступного жилья эконом-класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
	Основными задачами Программы являются: создание условий для развития массового строительства жилья.
Объемы и источники финансирования Программы. Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах составит: 4200,0 млн. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2012 год –893 млн. рублей;
2013 год –997 млн. рублей.
Для реализации Программы планировалось привлекать средства федерального бюджета, объем которых будет определен в соответствии с реальными потребностями, результатами отборов на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета.
Объем средств республиканского и  городского бюджета для финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке.
Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават РБ» за 2012 год. (См. таблицу № 1).
Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават РБ» за 9 месяцев 2013 года. (См. таблицу №2)
В соответствии с принятой городской программой "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан » в 2012 году выполнены следующие работы
Жилой район «Юлдашево» - инженерные сети

Выполнены и оплачены из средств бюджета городского округа город Салават Республика Башкортостан проектно-изыскательские работы по водоснабжению и газоснабжению посёлка на общую  сумму 1 760 598 руб.:
Выполнены работы по газификации, стоимость работ по заключённому контракту 2 100 т. руб.
Выполнены работы по водоснабжению на сумму  560 т. руб.

Строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в т.ч. социальных.

Подготовлена исходно-разрешительная документация для проведения торгов на право аренды   10 земельных участков под строительство жилых домов, на 7-и  участках проведены аукционы (№ 7, 10 в МР-2; 24, 24-а, 25 по ул. Речная в 62 квартале, № 36 по ул. Первомайская, №15 в по ул. Губкина) и велось строительство в течение 2012 года.
Так же велось строительство 5-ти этажного 115-ти квартирного жилого дома № 23 в МР 4, 5-ти этажного 75-ти квартирного жилого дома №2 в МР2. 
Ведены в эксплуатацию два социальных 3-х этажных жилых домов по ул. Строителей № 24,26 (18 и 30 квартирные дома).
Выполнена работа по сбору исходно-разрешительной документации на три социальных жилых дома по ул. Строителей № 20,32,42. 
Введено в эксплуатацию жилья за 2012 год: 20 473,3 кв. м. в том числе индивидуальное жилищное строительство 17562,8 кв. м. 

МР-7 инженерные сети

Получено положительное заключение государственной экспертизы - достоверность определения сметной стоимости проекта «Электроснабжение МР-7». Контракт заключён с победителем торгов - МУП Электросети г. Салават РБ. Сметная стоимость работ 5 378 тыс. руб. Работы выполнены за счёт средств Республиканского бюджета.  

За 9 месяцев 2013 года проделана следующая работа в рамках городской программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават РБ»
Улицы и уличные  инженерные сети в МР-2,4 Восточного жилого района городского округа город Салават РБ

Подготовлена исходно разрешительная документация для проектирования и строительства уличной магистральной сети «Распределительный газопровод по. ул. Бекетова и бул. С. Юлаева по адресу: г. Салават, МР-2», проведены торги. 11.03.2013 году заключён муниципальный контракт на выполнение проектных работ с ООО «Прометей» на сумму 447 238,2 руб. Проект выполнен  и находится на проверке в ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ»
29 мая 2013 года заключён муниципальный контракт с ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» на выполнение проектных работ объекта капитального строительства: «Автодорога от т.165 до т.166 по улице Бекетова городского округа город Салават Республики Башкортостан» в МР-2 на сумму 792 714,56 руб. Проект выполнен  и находится на проверке в ГАУ «Управление государственной экспертизы РБ».
ГУП ПИ «Башжилкоммунпроект» в соответствии с договором разработал проект «Расчётные схемы водоотведения и водоснабжения МР-2 г. Салават РБ » стоимость проекта 69 679 руб. на основании расчётной схемы подготовлена исходно разрешительная документация и выполнены изыскательские работы для проектирования и строительства уличной  сети водоснабжения  МР-2. Стоимость инженерно-геологических работ, в соответствии с договором заключённым с ЗАО «ЗапУралТисиз» составила  99 344,2 руб. МУП АПБ городского округа город Салават РБ выполнил  инженерно-геодезические работы стоимостью  174 420 руб.
Подготовлена исходно разрешительная документация и выполнены инженерно-геодезические работы  для проектирования и строительства уличной магистральной сети объекта капитального строительства: «Магистральная  трасса канализации с канализационной станцией (КНС) в МР-2,6  Восточного жилого района городского округа  г. Салават Республики Башкортостан». Инженерно-геодезические работы в соответствии с проведёнными торгами выполнил МУП АПБ городского округа город Салават РБ. Стоимость  работ составила  150 000 руб. В соответствии с проведёнными торгами, заключён муниципальный контракт с победителем торгов на выполнение проектных работ с ООО «Коммунстройпроект» на сумму 791 799,55 руб.
Подготовлена конкурсная документация и выставлены на торги  для разработки проектной документации следующие объекты капитального строительства:
1. Ливневая канализация с КНС в МР-4 Восточного жилого района городского округа  г. Салават Республики Башкортостан на сумму 1 314 002,07 руб. и инженерно – экологические  изыскания на сумму 194 639 руб.
2. Внутриквартальный водопровод от ул. Б.С. Юлаева  до  ул. Ленинградской на сумму 629 295 руб.
3. Распределительный газопровод по ул. Бекетова и б. С. Юлаева в МР-2 городского округа г. Салават РБ - инженерно-экологические изыскания на сумму 208 883,06 руб.
4. Автодорога от т.165 до т.166 по улице Бекетова городского округа город Салават Республики Башкортостан -  инженерно-экологические изыскания на сумму 238 184 руб.

Жилой район «Юлдашево» - инженерные сети

Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан подписало соглашение с  Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре, в котором сказано, что в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации «Государственный комитет» направляет субсидию в размере 3 336 000,00 рублей на выполнение работ по строительству распределительных газовых сетей  в жилом районе «Юлдашево» городского округа город Салават Республики Башкортостан. Проведены торги на определение подрядчика на выполнение работ по строительству распределительных газовых сетей. Заключён муниципальный контракт с ООО «Струб» на сумму 3 187 183,8 руб.
В соответствии с выполненными проектно-изыскательскими работами, которые прошли процедуру государственной экспертизы, и заключённым контрактом между ГУП ФЖС РБ и ООО «Виктория» выполнены работы по водоснабжению жилого района на сумму 1 937 158 руб.
В соответствии с выполненными проектно-изыскательскими работами, которые прошли процедуру государственной экспертизы, и заключённым контрактом между ГУП  ФЖС РБ и МУП Электросети городского округа г. Салават РБ выполнены работы по электроснабжению жилого района «Юлдашево» на сумму 2 903 168 руб.
Подготовлена исходно - разрешительная документация и выполнен проект для строительства последней очереди уличной магистральной сети водоснабжения жилого района «Юлдашево» работу выполнил МУП АПБ городского округа город Салават РБ.  Данный проект выполнен не полностью, требуется доработка в соответствии с требованиями нормативного акта  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Для похождения процедуры Государственной экспертизы вышеуказанного проекта, подготовлена конкурсная документация и выставлены на торги "Корректировка проекта водоснабжения микрорайона СПУТНИК-ЮЛДАШЕВО, III" очередь на сумму 686 458,29 руб.      

Строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов в т.ч. социальных

Подготовлена  документация для проведения торгов на право аренды   14 земельных участков под строительство жилых домов общей площадью  26 967 м2 , а именно в 62 квартале №№ 17а,17б,15,16. В 61 квартале  №№ 4,6,7, 12,13,14,  в 16 квартале №№ 3,5, в МР-4  Восточного жилого района №№ 12,20. На 5-ти участках по 61,62 кварталам проведены аукционы (№№ 17а,17б, 4,6,7).
Выдано разрешение и ведётся  строительство 10-ти  многоквартирных жилых домов общей  площадью  27 741,4 кв. м. в том числе:
1. 5-этажный 115-квартирный жилой дом №23, МР №4                6263,5 м2
2. 5-этажный 55-квартирный жилой дом №10, МР№2                   2922,1 м2
3. 3-х этажный 24-квартирный жилой дом №24, квартал 62          1816,0 м2
4. 3-этажный 18 квартирный жилой дом, ул. Строителей, д.42       838,9 м2
5. 3-этажный 18 квартирный жилой дом, ул. Строителей, д.32       838,9 м2
6. 3-этажный 18 квартирный жилой дом, ул. Строителей, д.20       838,9 м2
7. 5-этажный 45 квартирный жилой дом, ул. Губкина, д. 15В       2903,1 м2
8. 5-этажный  83 квартирный жилой дом №4, МР №4                   5685,6 м2
9. 3-х этажный 45-ти квартирный жилой дом  № 17А  кв. № 62    2817,2 м2
10.3-х этажный 45-ти квартирный жилой дом №17В кв. № 62      2817,2 м2                                                         
Ввод жилья за январь-сентябрь 2013 года составил 22609 кв. м в т. ч. 12770,5 кв. м индивидуальными застройщиками, рост по сравнению с тем же периодом 2012 года 156%. 






[bookmark: _GoBack]Таблица №1
Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» за 12 месяцев 2012 года
	№
	Мероприятия программы, запланированные на  2012 году
	Стадия реализации (выполнено)реализуется/приостановлено/исключено
	Объем финансирования программных мероприятий в 2012 году, млн.рублей
	Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий

	
	
	
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	
	
	Бюджет РФ
	Бюджет РБ
	Местный бюджет
	Собственные средства предприятий
	

	 
	 
	 
	План (годовой)
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	

	1
	2
	
3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан »
	Реали-зуется 
	893,0
	696,9
	78,0
	0
	0
	0
	93,6
	61,2
	65,4
	31,2
	5,7
	18,3
	768,2
	630,0
	82
	Ведено в эксплуатацию 20473,3 м2  жилья. Строитель-ство социаль-ного жилья осуществля-лось ГУП «ФЖС»РБ.

	
	Итого по разделу
	
	893,0
	696,0
	78,0
	0
	0
	0
	93,6
	61,2
	65,4
	31,2
	5,7
	18,3
	768,2
	630,0
	82
	


















Таблица №2
Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан» за 9 месяцев 2013 года
	№
	Мероприятия программы, запланированные в  2013 году
	Стадия реализации (выполнено)реализуется/приостановлено/исключено
	Объем финансирования программных мероприятий за 9 месяцев  2013 года
	Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий



	
	
	
	Всего
	В том числе:
	

	
	
	
	
	Бюджет РФ
	Бюджет РБ
	Местный бюджет
	Собственные средства предприятий
	

	 
	 
	 
	План (годовой)
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	План
	Факт
	Выполнение, %
	

	1
	2
	3
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Реализация программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Салават Республики Башкортостан»
	Реализуется
	997,0
	727,1
	73
	0
	0
	0
	103,0
	1,5
	1,4
	34,5
	2,1
	6
	859,5
	723,5
	84
	Ведено в эксплуатацию 22609м2 жилья. Ведётся строительство жилых домов № 4,23 в МР-4, №№ 17а, 17в,4,6,7 в 61-62 квартале, №№ 10,2 в МР-2. Ведётся строительство газопровода в ж/р «Юлдашево». Ведётся строительство 3-х социальных домов №№20,32,42.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	997,0
	727,1
	73
	0
	0
	0
	103,0
	1,5
	1,4
	34,5
	2,1
	6
	859,5
	723,5
	84
	



