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Приложение 
к решению Совета 
городского округа город Салават 
Республики Башкортостан 
от 25 июня 2025 г. № 6-13/156


ИНФОРМАЦИЯ
о ходе проведения капитального ремонта в соответствии 
с программой «Модернизация школьных систем образования» 
в рамках государственной программы «Развитие образования»
[bookmark: _GoBack]
В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» в 2024-2025 гг. в МБОУ «СОШ №7» г. Салавата, МБОУ «СОШ №4» г. Салавата, МБОУ «Кадетская школа №2» г. Салавата, МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата реализуется федеральная программа «Модернизация школьных систем образования».  Между Администрацией городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее – Администрация) и Министерством образования и науки Республики Башкортостан заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2024-2025 гг. на сумму 500 422 103,96 руб., в том числе на проведение капитального ремонта – 459 945 913,48 руб., на оснащение оборудованием - 40 476 190,48 рублей. По каждому объекту предусмотрены 14 видов работ: ремонт фундамента, цоколя и отмостков; кровли; потолков, междуэтажных перекрытий и полов; окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий; входных групп, лестниц и крылец; фасада; слаботочных сетей;  систем пожаротушения отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации;  электромонтажные работы, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
Генеральным подрядчиком по контрактам на выполнение капитального ремонта является ООО «Билд». Сроки выполнения ремонтных работ с 01.06.2024 г. по 30.06.2025 г. 
На основании методических рекомендаций и Регламента  действий, утвержденных Министерством образования и науки Республики Башкортостан, выполнена следующая работа. Постановлениями  Администрации создана муниципальная рабочая группа по реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в общеобразовательных организациях, утвержден перечень принимающих образовательных организаций.  При Общественной палате г. Салавата создана рабочая группа. Для временной организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта определены 4 школы и свободные 22 помещения (группы) в 10-и детских садах. В школах, подлежащих капитальному ремонту, проведены родительские собрания. Для выработки соответствующих решений созданы школьные штабы, в которые вошли педагоги, обучающиеся и родители.  

	№
п/п
	Наименование организации
	Сумма 
по контракту 
(в руб.)
	Субподрядные организации

	1
	МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата
	105 325 634,54
	ООО «ОСК».

	2
	МБОУ «СОШ №7» г. Салавата
	115 712 959,67
	ООО «СТИК»

	3
	МБОУ «Кадетская школа №2» г. Салавата
	100 902 941,74
	ООО «ВЕРШИНА СЕРВИС»

	4
	МБОУ «СОШ №4» г. Салавата
	120 294 975,65
	ИП «Абдуллин В.О.»



В 2025 г. из бюджета Республики Башкортостан выделены субсидии  в размере 35 284 210,53 руб. на благоустройство территории и ремонт наружных инженерных сетей за контуром здания школы. На одно образовательное учреждение предусмотрено 8 821 052,63 руб. 
[bookmark: _Hlk192756931]Комплексный капитальный ремонт в школах осуществляется согласно утвержденным графикам производства работ.  
[bookmark: _Hlk200360613]В МБОУ «СОШ №4» г. Салавата 100% выполнены работы по демонтажу, ремонту кровли, системы отопления, оконных блоков, заливке полов, оштукатуриванию стен, установке подвисной потолочной системы «Армстронг», укладке настенной плитки в столовой и на кухне. На стадии завершения электромонтажные работы и ремонт системы пожаротушения. Ремонтные работы системы горячего и холодного водоснабжения, канализации выполнены на 98%.  На первом этаже завершены работы по устройству перегородок из гипсокартона  со звукоизоляционным материалом и укладке напольной плитки. Монтаж подоконников и оконных откосов из сендвич панелей выполнены на 70%. Работы по ремонту фасада завершены с южной стороны, с восточной стороны – на 30%, цоколь утеплен на 80%. 
В МБОУ «Гимназия №1» г. Салавата в 3-х этажном корпусе произведена покраска кабинетов и укладка линолеума на 90%, завершено нанесение декоративной штукатурки и покраска. Произведён монтаж светодиодных светильников. Установлены все подоконники в переходе и двухэтажном здании. В одноэтажном здании проведены штукатурные работы на 80%. Продолжен монтаж потолков «Армстронг». Монтаж систем канализации, систем горячего и холодного водоснабжения выполнен на 85%. Произведен  монтаж подсистем для вентилируемого фасада на 65%.  Уложена плитка на полу в фойе первого этажа двухэтажного здания. В столовой завершено возведение и утепление перегородок (перепланировка), установлена алюминиевая входная дверь и двери в помещении для мытья рук. Количество кабинетов, готовых на 100%, 12. Установлены леса по фасаду центрального здания на 50%. Начата установка сайдинга на одноэтажном пристрое. 
В МБОУ «СОШ №7» г. Салавата завершены демонтажные работы, ремонт кровли, ремонт системы отопления,  работы по замене окон и подоконников, оборудована локальная  сеть. На стадии завершения ремонты систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы. В столовой завершены укладка плитки, монтаж потолка, в обеденной зоне стены подготовлены под покраску. В санузлах выполняется укладка плитки. В спортзале заменены окна, стены подготовлены под покраску. Установлены 16 противопожарных дверей, люки на крышу (3 штуки), 1 люк в подвал, 53 из 105 дверей. В кабинетах и коридорах 2-го и 3-го этажей (35 кабинетов) покрашены стены, застелен линолеум и установлены плинтуса.  Установлены металлоконструкции на лестничных пролетах и заменены козырьки над ними. Ведутся работы по монтажу фасада стен с южной, западной и восточной сторон. 
В МБОУ «Кадетская школа №2» г. Салавата выполнены работы по демонтажу, ремонту кровли, фасада, системы отопления, оконных блоков. На стадии завершения ремонты систем горячего и холодного водоснабжения, канализации. На 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах выполнены штукатурные и малярные работы в учебных кабинетах и коридорах, смонтированы потолки, двери установлены в полном объеме. В туалетах выложена плитка. На 3-ем и 4-ом этажах в коридорах смонтированы дополнительные учебные кабинеты, стены в них оштукатурены, ведется покраска. С 4-го этажа начата установка сантехники. На 1-ом этаже в учебных кабинетах застелен линолеум, стены подготовлены к покраске, производится монтаж потолка. 
Администрацией на постоянной основе осуществляется контроль за ходом проведения ремонтных работ, проводятся совещания с руководителями субподрядных организаций и выездные консультации на объекте. 

